



Dodatok č.2 K zmluve o dielo č. SÚ-28/2017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **Obec Smolinské**
Sídlo: Smolinské č. 334, 908 42 Smolinské
IČO: 00 309 991
DIČ: 2021049558
Štatutárny orgán: MVDr. Peter Betták, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu v IBAN: SK95 0200 0000 0000 1262 6182
emailová adresa: obecsmolinske@smolinske.sk
telefón: +421 (0)34 6592 025
fax: +421 (0)34 6592 853

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: HÍLEK a spol., a.s.
Sídlo: Vajanského 24, 905 01 Senica
Právna forma: akciová spoločnosť
Zastúpený
vo veciach zmluvných: JUDr. Jaroslav Hílek – riaditeľ stavebného úseku
vo veciach technických: Zdenek Barcaj – stavbyvedúci
Miroslav Ondraško – zástupca stavbyvedúceho
Martina Filípková – zástupca riaditeľa stavebného úseku
pre nákup materiálov a služieb
Marián Hercegh – zástupca riaditeľa stavebného úseku
pre prípravu stavieb

IČO: 36239542
DIČ: 2020188280
DIČ DPH: SK2020188280
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK68 0200 0000 0025 7752 0456
Kontaktná osoba: Marián Hercegh – zástupca riaditeľa stavebného úseku
pre prípravu stavieb
Telefónne číslo/email: 034/6512445 / hilek@hilek.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ v zmluve len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku II., Miesto a čas plnenia v bode 2. v nasledovnom znení:

**II.
Miesto a čas plnenia**

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade so základným harmonogramom výstavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve.

Začatie realizácie: 10/2018 (do 10 dní od odovzdania staveniska)
Ukončenie realizácie: 10/2019
Lehota realizácie: 52 týždňov

Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných ustanoveniach zostáva Zmluva o dielo č. SÚ-28/2017 a jej prílohy nezmenené. Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. SÚ-28/2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo.

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. SÚ-28/2017 je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa a štyri vyhotovenia pre Objednávateľa.


Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. SÚ-28/2017 nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Smolinskom, dňa 31.08.2018

V Senici, dňa 31.08.2018


Za objednávateľa:


MVDr. Peter Betták
starosta



Za zhotoviteľa: **U-2 S. S. S. a spol., a.s.**

Vajanského24
905 01 Senica
- 59 -


Ing. Lucia Velická
člen predstavenstva


Ing. Peter Mach
člen predstavenstva